涪陵区2021年区级重点建设项目汇总表（调整后）
单位：万元
	序号
	项目
名称
	市重点项目
标记
	业主
单位
	行业类别
	建设性质
	建设起止年月
	建设内容及规模
	总投资
	预计到2020年底完成
投资
	2021年目标
	责任
部门

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	形象进度
	

	

	合计
（71个）
	
	
	
	
	
	
	8334383
	1540193
	2030260
	
	

	一
	政府投资类（44）
	
	
	
	
	
	
	2458282
	846093
	524560
	
	

	（一）
	续建类项目
（23个）
	
	
	
	
	
	
	1370946
	678187
	353260
	
	

	1
	玉屏片区市政道路工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	续建
	2020.11-2022.08
	包括玉屏路、石马路、富春山山居周边道路等3条道路，全长约4千米，其中玉屏路为1822米，石马路为1276米，富春山居周边道路984米。
	20000
	
	13251
	路基完成
管网完成
	新城区
管委会

	2
	涪陵新城区太白大道北延伸段工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	续建
	2019.12-2022.05
	除站前大道左转匝道、集绣、集前、平绣交叉部分及聚龙大道平交口改造部分，其余基本完工
	42000
	20000
	15000
	除站前大道左转匝道、集绣、集前、平绣交叉部分及聚龙大道平交口改造部分，其余基本完工
	新城区
管委会

	3
	涪陵新城区高铁片区轴线公园
	☆
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	续建
	2019.12-2022.06
	总面积16万平方米
	42980
	12000
	20000
	1、土石方完成；2、地下车库及6-13号楼主体完成；3、绿化完成40%，水景完成10%。
	新城区
管委会

	4
	涪陵乌江一路道路改造工程
	
	区城投
集团
	城市基础设施
	续建
	2020.03-2021.10
	全长917.74m，城市次干路
	21540
	1555
	4600
	一期建成投用
	区住房城乡建委

	5
	涪陵人民路综合整治
	☆
	区城投
集团
	城市基础设施
	续建
	2020.07-2022.03
	道路全长约3km，城市主干路，设计速度30km/h，车行道宽14m，双向4车道（其中，宏声桥菜市场附近，以及建涪路至巨柳路桥段因用地限制车行道拓宽为12m）
	77985
	58000
	9000
	完成工程量的80%
	区住房城乡建委

	6
	涪陵区中山西路综合改造工程
	
	区城投
集团
	城市基础设施
	续建
	2020.07-2022.03
	改造次干路全长2110米
	50470
	36500
	17300
	除廊桥水岸和黄金海岸附近约400米外，道路其余部分基本建成。
	区住房城乡建委

	7
	宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程
	
	区城投
集团
	城市基础设施
	续建
	2020.11-2022.11
	道路总长约6.2公里道路等级为城市次干道，标准路幅20米，车行道宽14米
	27000
	
	2300
	桥梁完成25%、管网完成5%
	区住房城乡建委

	8
	涪陵工业园区聚龙大道西段道路工程
	
	新城区
开发集团
	园区基础设施
	续建
	2019.03-2021.12
	道路全长2.7公里，标准路幅26米
	29870
	19870
	10000
	建成投用
	新城区管委会

	9
	涪陵新区电子信息标准化厂房
	
	新城区
开发集团
	园区基础设施
	续建
	2019.09-2021.06
	建设用地约120亩，总建筑面积20万平方米
	90000
	60000
	30000
	建成投用
	新城区管委会

	10
	重庆元利科技脂肪醇及二元酸二甲酯二期配套工程
	
	白涛园区集团
	园区基础设施
	续建
	2020.08-2021.12
	用地面积约348600㎡（约557亩），土石方开挖272万m³、填方10万m³，河岸护坡8800㎡
	14000
	5000
	6000
	建成投用
	白涛园区管委会

	11
	华峰集团新材料产业配套工程
	
	白涛园区集团
	园区基础设施
	续建
	2020.09-2021.12
	670亩场平工程；道路绿化13200㎡；新建挡墙及排水沟约2500米；新建原有30KVA路灯箱变供电线路，新装200KVA欧式箱变一座
	33000
	17400
	5000
	建成投用
	白涛园区管委会

	12
	韵达项目道路工程
	
	临港经济区建设发展集团
	园区基础设施
	续建
	2020.11-2021.11
	道路总长约2公里，宽度为24米，含上跨毛家沟河道公路桥梁2座，以及人行道、绿化、管网等
	14400
	2800
	11600
	建成投用
	临港经济区管委会

	13
	涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程
	
	重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任
公司
	园区基础设施
	续建
	2020.12-2022.12
	北山坪景观大道二期工程,道路全长约1300米， 宽36米(含人行道6米);熊家沟至北山坪公路工程，道路全长约2800米，宽12米;嘉兴路改建工程，道路全长约465米，宽9米（含人行道1.5米） ;北山坪天海路，道路全长约1074米，宽20米; 点易园景区展陈项目；配套公共停车场建设工程，规划占地面积90亩；点易园景区文化浮雕项目
	135000
	50000
	70000
	根据建设时序开展项目前期征地拆迁工作。预计12月开工建设熊家沟至北山坪公路
	江北旅游区管委会

	14
	涪陵中心医院新城区医院一期
	☆
	涪陵中心医院
	卫生
	续建
	2019.09-2023.06
	新建门诊、医技、住院业务用房，总建筑面积6.1万平方米，其中地上面积4.6万平方米，地下面积1.5万平方米，建成后设床位500张
	60573
	22769
	9000
	主体工程、安装工程施工，完成主体工程、安装工程施工。
	区卫生
健康委

	15
	涪陵816工程景区提档升级
	☆
	交旅集团
	文旅
	续建
	2020.12-2022.10
	道路改造建设、游客接待中心、施工部队营区、进洞区、印象街、纪念体验区、三线乐园区、市政施设、旅游配套服务设施和景观工程等提档升级分批建设，一期建设内容为游客服务中心区域和进洞区域
	20000
	200
	7800
	一期建成投用
	区文化
旅游委

	16
	城区第十五小学校建设工程
	
	新城区开发集团
	教育
	续建
	2019.12-2021.06
	建设规模约36个教学班的完全小学
	15000
	11500
	3500
	完工
	新城区
管委会

	17
	涪陵科教产业实训基地
	☆
	国开公司
	教育
	续建
	2018.09-2022.12
	征地329亩，新建校舍13.97万平方米
	76281
	47000
	15000
	部分建成投用
	区教委

	18
	重庆市涪陵城区第八小学校迁建工程
	
	城八校
	教育
	续建
	2020.05-2022.08
	新征地30.14亩，新建校舍3.45万平方米
	66000
	41500
	6300
	装饰施工
	区教委

	19
	涪陵双江水库
	☆
	重庆市涪陵区御泉河水务有限责任
公司
	水利
	续建
	2017.09-2021.12
	挡水建筑物、泄水建筑物、借水建筑物、输水建筑物、朝门屋电站
	52870
	37871
	12000
	主体工程完工
	区水利局

	20
	涪陵区殷家沟水库工程
	
	涪陵区龙桥集团
	水利
	续建
	2020.03-2021.10
	新建小（二）型水库，总库容58.6万方
	4000
	500
	2000
	坝体完工，但需等汛期蓄水验收后才能投用
	区水利局

	21
	马武至龙潭一级公路
	
	中龙公司
	交通
	续建
	2016.04-2021.07
	全长37.322km，路基宽20m，包括新建大桥14座，中桥1座，涵洞149道，设计时速60km/h
	256222
	221222
	35000
	建成投用
	区交通局

	22
	涪陵龙头港铁路
	☆
	龙头港物流发展有限公司
	交通
	续建
	2020.10-2023.10
	正线全长2.97公里，设车站2座，其中既有站1座（涪陵西站），新建站1座（龙头港车站）龙头港车站到发线总规模设8条，近期设5条，重庆端设整列牵出线1条
	216674
	12000
	45000
	完成路基和涵洞工作
	区交通局

	23
	龙潭黑塘水库复建公路
	
	龙潭镇
政府
	交通
	续建
	2020.12-2022.05
	全长7.78公里，四级公路，路基宽6.5米
	5082
	500
	3609
	建成投用
	区交通局

	（二）
	新开工项目
（21个）
	
	
	
	
	
	
	1087336
	167906
	171300
	
	

	24
	绿地片区周边市政道路工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	包括倪峰路、高铁片区纵一路、纵二路等三条道路，总长约3346米，其中，倪峰路长约1000米，纵一路长约1146米，纵二路长约1200米。
	25945
	
	14400
	路基土石方完成80%
	新城区管委会

	25
	启迪片区周边市政道路工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	包括高铁片区纵三路、纵四路、纵五路、横一路等4条道路，总长约2710米，其中，纵三路长约883米，纵四路长约644米，纵五路长约644米，横一路长约539米。
	35147
	
	20700
	路基土石方完成80%
	新城区管委会

	26
	涪陵新城区集绣大道道路
	☆
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	道路全长约3.3公里，路幅宽度40米,双向六车道，包括道路、排水、电力、通信、照明
	50705
	10000
	10000
	路基完成
	新城区
管委会

	27
	涪陵区新城区集绣大道综合管廊工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	综合管廊全长3.3千米，
	30048
	1000
	8000
	廊道土石方开挖完成60%
	新城区
管委会

	28
	涪陵新城区平绣路道路工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	长约1.7公里，宽24米，起于集绣大道，止于纵一路
	22985
	4037
	8000
	场平路基土石方完成80%，管网开挖10%
	新城区
管委会

	29
	涪陵新城区集前路道路工程
	
	新城区
开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	长约2.2公里，宽24米，起于纵五路，止于太乙大道二期
	20900
	5849
	5000
	场平路基土石方完成80%，管网开挖10%
	新城区管委会

	30
	高铁片区电力通廊基础工程
	
	新城区开发集团
	城市基础设施
	新
开
工
	2021.10-2023.10
	长3.3公里电力廊道
	25000
	
	2000
	电力基槽开挖
	新城区管委会

	31
	综合保税区一期（A区）基础设施工程（冷链仓库）
	
	新城区开发集团
	园区基础设施
	新
开
工
	2021.04-2022.03
	占地建筑面积约9500平方米，建筑面积15000平方米等
	10000
	112000
	10000
	完成总工程量的80%，2022年3月建成投用
	综保区管委会

	32
	涪陵综合保税区一期B区电子信息化标准厂房及附属项目
	☆市重点前期
	涪陵综合保税区建设发展有限公司
	园区基础设施
	新
开
工
	2021.10-2023.10
	总建筑面积22万平方米
	100000
	500
	5000
	一期主体完成2.1万㎡
	综保区管委会

	33
	白涛工业园区物流仓储中心及配套项目
	
	白涛园区集团
	园区基础设施
	新
开
工
	2021.03-2022.03
	64000㎡停车场及管理设施；新建道路480米；拓宽改造道路900米；安装4个路口交通红绿灯及电子警察抓拍、道路扩宽渠化400米、安装标志标牌42块、道路划线400平方米、导向标识120个；安装路灯10000米
	13000
	8000
	5000
	完成停车场及管理设施建设的80%、拓宽改造道路900米、红绿灯工程、路灯安装、新建道路工程的80%
	白涛园区管委会

	34
	白涛工业园区年产40万吨氯化法钛白粉项目场平工程
	
	白涛园区集团
	园区基础设施
	新
开
工
	2021.06-2022.06
	约750亩场平、1.9km河道整治、挡墙及排水沟工程
	50000
	
	15000
	完成300亩场平、河道整治0.9km
	白涛园区管委会

	35
	涪陵锦绣实训基地
	☆
	新城区开发集团
	教育
	新
开
工
	2021.05-2022.12
	用地面积约55亩，建筑面积约30000平方米，48个教学班
	20000
	8000
	8000
	主体完工
	新城区管委会

	36
	重庆市涪陵区中医院重大疫情中医药救治基地建设项目
	
	区中医院
	卫生
	新
开
工
	2021.06-2024.12
	新建住院病区及相关功能用房和配套保障系统用房，建筑面积2.2万平方米，设床位400张
	12000
	
	5000
	主体施工
	区卫生健康委

	37
	涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造
	☆
	新城区开发集团
	生态环保
	新
开
工
	2021.10-2024.12
	扩建用地5公顷，建设全地下室污水处理厂，扩建污水处理规模至10万立方米原污水处理厂加盖除臭
	80000
	
	2000
	完成土石方工程
	新城区管委会

	38
	点易园景区北岩书院项目
	
	重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任
公司
	文旅
	新
开
工
	2021.12-2024.09
	包括新建钩深堂、三仙楼、四贤楼等仿古建筑和配套服务用房，总建筑面积约11172平方米；广场，约1600平方米；园林绿化景观；建筑装修展陈；雕塑工程；灯饰亮化；智慧旅游；园区栏杆安装及地面铺装；综合管网及设施设备等
	20000
	
	6000
	计划12月开工建设
	江北旅游区管委会

	39
	涪陵黑塘水库
	☆
	重庆市涪陵区自来水有限
公司
	水利
	新
开
工
	2021.03-2024.03
	大坝枢纽和输水工程（包括龙潭镇供水工程、涪陵机场供水工程及涪陵主城区的江南片区和龙桥片区供水工程），水库总库容1056万m3，最大坝高48m
	60449
	18000
	10000
	完成总工程量的25%
	区水利局

	40
	涪陵高铁片区智慧科技示范城（重庆市涪陵新城区罗家沟河道改造工程）
	
	新城区开发集团
	水利
	新
开
工
	2021.05-2022.12
	一是结合站前大道修建胡冲坝拦水工程，初拟大坝坝顶高程344.30米，最大坝高46米，结合景观和今后管理初拟坝顶宽60.0米，坝顶轴线长280米；二是在站前大道二期北侧地表建设排水景观渠道，排水明渠底宽5米，水深2.22米，渠深3.0米，顶宽14米，景观明渠总长约1100米
	20000
	20
	10000
	涉铁支护工程施工
	新城区管委会

	41
	涪陵绕城高速（李渡至新妙段）
	
	待定
	交通
	新
开
工
	2021.11-2024.12
	约24公里高速公路
	400000
	
	12000
	开工建设
	区交通局

	42
	涪陵区国道G319白涛场镇过境段改建工程
	
	白涛园区集团
	交通
	新
开
工
	2021.12-2022.12
	约3.4公里道路改建工程
	26000
	
	3000
	完成总工程量10%
	区交通局

	43
	涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程
	
	临港经济区建设发展集团
	交通
	新
开
工
	2021.06-2023.10
	约5.55公里一级公路改建工程
	53000
	
	6000
	完成总工程的10%
	区交通局

	44
	涪陵区老年大学建设项目
	
	区城投
集团
	其他
	新
开
工
	2021.04-2022.12
	涪陵江南组团白鹤路东侧，建设内容包括教学区、活动区、综合功能区总建筑面积15347.8平方米
	12157
	500
	6200
	场平完成；车库基坑土石方完成；车库结构完成；挡墙完成；主体结构完成65%。
	区老干部局

	二
	社会资本类
（27个）
	
	
	
	
	
	
	5876101
	694100
	1505700
	
	

	（一）
	续建项目
（15个）
	
	
	
	
	
	
	4143077
	682600
	820200
	
	

	45
	涪陵绿地涪陵城际空间站
	☆
	重庆绿地海域房地产开发有限公司
	房地产
	续建
	2018.09-2023.12
	总建筑面积约101万方，主要业态包含超高层公寓、五星级酒店、高层住宅、洋房住宅、商务办公等
	502652
	232000
	50000
	3#竣工，6#地块内装施工45%，8#地块外墙施工55%，7#地块主体完成85%，1#地块主体施工35%
	新城区管委会

	46
	大唐国际广场
	
	重庆攀华房地产有限公司
	房地产
	续建
	2018.12-2021.12
	总建筑面积32万平方米，分A、B区建设，A区建筑面积9.25万方米,B区建筑面积23.27万平方米
	150000
	135000
	20000
	完工
	新城区管委会

	47
	澳海富春山居
	
	重庆澳海汇渠房地产开发有限公司
	房地产
	续建
	2018.12-2024.12
	占地面积33.6万平方米，分ABCD段建设，其中A区占地51149.04平方米，建筑面积67075.83平方米；B区占地88590.39平方米，建筑面积232175.17平方米；C区占地54123.5平方米，建筑面积51818.88平方米；D区占地142510.7平方米，建筑面积493096.49平方米.
	362239
	40000
	50200
	A区整体工程完成,B区主体结构完成90%，二次结构70%；外墙工程完成75%，园林工程完成35%;D区32号楼主体结构完成100%，二次结构完成50%
	新城区管委会

	48
	海怡天公园九里
	
	重庆海怡天地产集团有限
公司
	房地产
	续建
	2018.12-2023.12
	建筑面积约30万平方米，总规划居住户数1743户，车位规划2078个，由6栋高层、8栋大平层、3000平米风情商业和高品质幼儿园组成其中一期总建筑面积150030.19平方米；包含1#、2#、6#、10-16#楼、C1号楼和地下车库
	150000
	20000
	20000
	1#、2#、6#、10-16#楼建成
	新城区管委会

	49
	涪陵10万吨/年己二胺项目
	☆
	重庆华峰聚酰胺有限公司
	制造业
	续建
	2019.09-2022.09
	建成以己二胺为最终产品的联合装置，年产10万吨己二胺
	100000
	50000
	40000
	二期完工
	白涛园区管委会

	50
	★涪陵年产600万平方英尺HDI电路板二期
	☆
	华通电脑（重庆）有限公司
	制造业
	续建
	2019.12-2023.12
	总建筑面积约9.2万平方米，分三期投资，一期预计13.5亿，二期预计投资9.5亿，三期预计投资9.5亿计划，2021年6月1日一期正式量产
	325000
	20600
	110000
	一阶段建成投产
	新城区管委会

	51
	中化涪陵20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目
	☆
	中化重庆涪陵化工有限公司
	制造业
	续建
	2020.03-2022.12
	10万吨/年磷酸净化装置、5万吨磷酸二氢钾、5万吨高档阻燃材料、10万吨中档阻燃材料、30万吨多元素生理酸性 专用肥、2*20万吨新型缓释肥，配套30万吨湿法磷酸、80万吨硫酸、120万吨选矿、20万吨合成氨、2.5万吨氟硅酸、60万吨水泥缓凝剂、30万吨建筑石膏粉及400万方磷石膏暂储场、水电气供应等公辅设施
	329186
	80000
	120000
	部分设备安装
	白涛园区管委会

	52
	涪陵年产10万吨差别化氨纶扩建四期
	☆
	华峰重庆氨纶有限公司
	制造业
	续建
	2020.03-2022.07
	建设年产5万吨差别化氨纶生产线
	126000
	11000
	50000
	土建及设备安装，主车间四前一半完成安装和配管，具备开车条件
	白涛园区管委会

	53
	★涪陵115万吨/年己二酸扩建六期
	☆
	重庆华峰化工有限公司
	制造业
	续建
	2020.09-2022.09
	建设年产20万吨己二酸装置1套、年产20万吨成盐装置1套、18000Nm³/h制氢装置2套，热电装置一、二期改造工程，脱硫装置，转角变，干煤棚及转运站，210总降，以及相关公用工程配套设施
	200000
	
	100000
	主体工程施工
	白涛园区管委会

	54
	涪陵30万吨/年尼龙66项目
	☆
	重庆华峰聚酰胺有限公司
	制造业
	续建
	2020.09-2025.12
	项目分期建设，建设5万吨/年尼龙66装置6套，以及相关配套设施
	100000
	
	20000
	一期5万吨开工建设
	白涛园区管委会

	55
	涪陵年产120万吨高强度装配式建筑型钢项目
	☆
	攀华集团有限公司
	制造业
	续建
	2020.09-2021.01
	建设一条年产120万吨高强度装配式建筑型钢生产线
	100000
	40000
	20000
	竣工投产
	新城区管委会

	56
	涪陵年产70万吨铁合金
	☆
	重庆二朗冶金新材料有限公司
	制造业
	续建
	2019.12-2022.06
	建设年产70万吨铁合金生产线，包括6*48000KVA密闭矿热炉及相关配套环保设施和公辅设施。
	250000
	
	40000
	主体厂房建设，投用48000KVA密闭式矿热炉
	清溪园区

	57
	涪陵百汇广场
	☆
	重庆市涪陵区佰汇置业有限公司
	服务业
	续建
	2019.09-2021.10
	占地面积为40643.00平方米（约61亩），总建筑面积为101155.73平方米，地下一层（超市及车库），地上商业四层、酒店部分十二层，打造集超市、街区商业、酒店、影院于一体的高端代表性综合型商业步行街
	80000
	40000
	40000
	达到开业条件
	新城区管委会

	58
	韵达重庆涪陵快递物流基地
	☆
	重庆阔韵电子商务有限公司
	服务业
	续建
	2020.07-2022.12
	建设智能化分拣中心、智能云仓中心、结算中心、综合办公楼及其他附属配套设施
	218000
	14000
	60000
	A地块：到达车间一全部竣工；到达车间二设备流水线安装完成90%，发出车间一设备流水线安装完成，室外工程完成；综合楼二、三全部竣工。B地块：工业车间一、二、三主体完成90%，综合楼四、五消防水电完成60%。C地块：供应链车间主体完成30%，综合楼一消防水电完成50%
	临港经济区管委会

	59
	涪陵北山国际文旅康养度假区
	☆
	重庆涪陵伟光汇通旅游产业发展有限公司
	文旅
	续建
	2019.12-2024.12
	建设内容包括爻里文化旅游小镇和北山康养度假小镇，建筑面积约165万平方米
	1150000
	
	80000
	爻里小镇首开区开街，一期结构封顶及二期基础施工；春风印月项目南区楼栋（38栋）组装修完成，外立面施工完成，地下车库施工完成
	江北旅游区管委会

	（二）
	新开工项目
（12个）
	
	
	
	
	
	
	1733024
	11500
	685500
	
	

	60
	万凯年产120万吨食品级PET高分子新材料项目二期
	
	重庆万凯新材料科技有限
公司
	制造业
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	建设基础切片生产装置1套、固相增粘装置2套，年产食品级PET切片60万吨。
	115000
	
	60000
	二期项目四个主要车间完成建设
	临港经济区管委会

	61
	年产300万吨再生钢循环经济项目
	
	重庆攀华板材有限公司
	制造业
	新
开
工
	2021.01-2021.12
	项目总投资6亿元，其中固定资产投产4亿元，流动资金2亿元，充分利用万达薄板现有厂房，主要建设年产300万吨再生循环经济项目生产线。
	40000
	
	40000
	建成投产
	新城区管委会

	62
	涪陵30万吨/年己二胺三期、四期
	☆
	重庆华峰聚酰胺有限公司
	制造业
	新
开
工
	2021.09-2025.12
	项目分期建设，建设5万吨/年己二腈装置4套，5万吨/年己二胺装置4套，以及相关配套设施
	200000
	
	20000
	三期开工建设
	白涛园区管委会

	63
	涪陵重庆一德年产200万吨植物蛋白及食用油精炼深加工科技项目
	☆
	重庆一德粮油有限公司
	制造业
	新
开
工
	2021.01-2021.12
	建设植物蛋白生产线、精炼生产线等，年处理油料（菜籽等常用植物油料）210 万吨、处理脱胶油 40 万吨
	300000
	10000
	50000
	基本建成
	临港经济区管委会

	64
	涪陵智能生态建筑产业园
	☆
	重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司
	制造业
	新
开
工
	2021.07-2022.12
	占地约376亩，建设现代化新型建材园区，生产新型建筑产品建设过程中用量较大的新型建材年产300万吨干混砂浆项目；年产35万立方米PC构件项目；年产60万立方米ALC板项目
	80000
	
	30000
	主体完工50%
	临港经济区管委会

	65
	涪陵重庆市中科控股公司装配式建筑科技产业园
	☆
	重庆市中科控股有限公司
	制造业
	新
开
工
	2021.07-2022.11
	占地约290亩，共分二期建设，一期项目内容为：建设PC智能制造基地、新型建材基地、研发中心，占地约220亩；二期项目内容为：集成内装基地，占地约70亩
	90000
	
	30000
	一期主体建成
	临港经济区管委会

	66
	涪陵移动5G数据中心
	
	中国移动通信集团重庆有限公司涪陵分公司
	服务业
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	建设 5G 核心网 UPF 设备及其配套接入CMNET、IP专用承载网、动力设备等，主要为了靠近用户部署，降低 5G 网络接入时延，提高业务体验
	10000
	1500
	8500
	建设 5G 核心网 UPF 设备及其配套接入CMNET、IP专用承载网、动力设备等
	区大数据发展局

	67
	涪陵渝东国际商贸城二期
	☆
	重庆国盛基业投资有限公司
	服务业
	新
开
工
	2021.01-2023.12
	规划总建筑面积6.5万㎡ ，建成特色商业街、星级酒店、办公公寓等
	40000
	
	22000
	商业街主体完工
	区商务委

	68
	乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目
	☆
	重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
	特色效益农业
	新
开
工
	2021.12-2023.12
	新建厂房及配套用房60万m2，原料发酵池30万m3，形成年产20万吨榨菜生产能力
	332024
	
	40000
	完成工程量的10%
	新城区管委会

	69
	涪陵天立学校
	☆
	神州天立教育投资有限责任公司
	教育
	新
开
工
	2021.01-2024.12
	项目总建设面积约6.5万平方米第一期建设内容包括中学教学楼、中学宿舍、国学堂、艺体综合楼、食堂、招生办、风雨球场、中学运动场，建筑面积约4.5万平米第二期建设内容包括小学教学楼、小学宿舍、小学风雨球场、小学运动场，建筑面积约2万平方米
	60000
	
	40000
	一期完工
	新城区管委会

	70
	涪陵页岩气田2021年产建项目
	☆
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	能源
	新
开
工
	2021.01-2021.12
	焦石、江东区块调整，开钻井口31口
	340000
	
	330000
	焦石、江东区块调整，开钻28-31口井
	区发展改革委

	71
	美心红酒小镇“高速+泡桐村国际生态农业旅游示范区”
	
	重庆美心投资股份有限公司
	文旅
	新
开
工
	2021.01-2022.12
	建设高速路服务区，泡桐村农旅项目，红酒小镇至泡桐村客运索道
	126000
	
	15000
	1、配套建设商务酒店两栋，建设地下停车位1000个；2、完成索道4.5.6.7.8号线基础施工；3、整治土地和葡萄栽种1000亩，配套基础道路设施，新建民宿及接待展厅
	区文化旅游委

	备注：带★项目为市级百项关注重大项目
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1

 

玉屏片区市政

道路工程

 

 

新城区

 

开发集团

 

城市

基础

设施

 

续建

 

2020.11

-

2022.08

 

包括玉屏路、石马路、富

春山山居周边道路等

3

条

道路，全长约

4

千米，其

中玉屏路为

1822

米，石

马路为

1276

米，富春山

居周边道路

984

米。

 

20000

 

 

13251

 

路基完成

 

管网完成

 

新城区

 

管委会

 

2

 

涪陵新城区太

白大道北延伸

段工程

 

 

新城区

 

开发集团

 

城市

基础

设施

 

续建

 

2019.12

-

2022.05

 

除站前大道左转匝道、集

绣、集前、平绣交叉部分

及聚龙大道平交口改造部

分，其余基本完工

 

42000

 

20000

 

15000

 

除站前大道左
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集前、平绣交叉
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道平交口改造

部分，其余基本

完工

 

新城区

 

管委会

 

3

 

涪陵新城区高

铁片区轴线公园

 

☆

 

新城区

 

开发集团

 

城市

基础

设施

 

续建

 

2019.12

-

2022.06

 

总面积

16

万平方米

 

42980

 

12000

 

20000

 

1

、土石方完成；

2

、地下车库及

6

-

13

号楼主体

完成；

3

、绿化

新城区

 

管委会

 

